
П А С П О Р Т

регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Тульская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Тульская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Тульская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гремякова О.П. Заместитель председателя правительства Тульской области

Шевелева А.А.Руководитель регионального проекта министр образования Тульской области

Сорокина Л.Ю.Администратор регионального проекта

Директор департамента образования министерства

образования Тульской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Процен

т

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.202

0

- -100

,00

00

100

,00

00

-



3

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

Тульской области.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 72,

000

0

93,

000

0

Информирование и

привлечение к

участию детей и

молодежи во

всероссийских,

окружных и

региональных

мероприятиях и

проектах

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -115

,00

00

139

,00

00

-

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

Тысяча

человек

- - - 4,4

390

4,6

500

Информирование и

привлечение детей

и молодежи к

участию в

реализации програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -4,8

610

5,0

730

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

населения

Российской

Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Тульская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций Тульской

области.

Шевелева А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

на региональном уровне рабочие

программы воспитания"

Приказ Приказ об

утверждении программ

воспитания

-

Сорокина

Л.Ю.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по внедрению

рабочих программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательные

организации и профессиональные

образовательные организации"

Отчет Отчет

-

Сорокина

Л.Ю.

30.09.2021

08 10 --

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения и

функционирования рабочих

программ воспитания "

Отчет Мониторинг

-

Сорокина

Л.Ю.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата."

Отчет Информационный

отчет о реализации

результата

-

Сорокина

Л.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационный

отчет о реализации

результата

-

Сорокина

Л.Ю.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационный

отчет о реализации

результата

-

Сорокина

Л.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационный

отчет о реализации

результата

-

Сорокина

Л.Ю.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационный

отчет о реализации

результата

-

Сорокина

Л.Ю.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационный

отчет о реализации

результата

-

Сорокина

Л.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по внедрению

рабочих программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательные

организации и профессиональные

образовательные организации"

Отчет Отчет о проведении

мероприятия

-

Сорокина

Л.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения и

функционирования рабочих

программ воспитания"

Отчет отчет о проведении

мероприятия

-

Сорокина

Л.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

программ патриотического

воспитания "

Отчет мониторинг

-

Сорокина

Л.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

программ патриотического

воспитания "

Отчет мониторинг

-

Сорокина

Л.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

программ патриотического

воспитания "

Отчет Мониторинг

-

Сорокина

Л.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

программ патриотического

воспитания "

Отчет Мониторинг

-

Сорокина

Л.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

Информирование и

привлечение к участию

детей и молодежи во

всероссийских, окружных и

региональных

мероприятиях и проектах

Давлетшин

А.Ф.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведены

информационно-методические

мероприятия"

Прочий тип документа

Организация семинаров по

вопросам проведения

мероприятий в

муниципальных

образованиях,

направленных на

гражданско-патриотическое

-

Дворников

А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 ИС

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитание молодёжи.

Подтверждение -

аналитические отчёты.

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета Тульской

области бюджетному

учреждению на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставление

отчета об исполнении

государственного задания

по оказанию

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета Тульской

-

Гаврикова

А.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" области бюджетному

учреждению на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации плана

мероприятий по достижению

значения результата"

Отчет Предоставлен

аналитический отчет об

итогах организации и

проведения мероприятий в

целях увеличения

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам I

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата)

-

Давлетшин

А.Ф.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведены

информационно-методические

Отчет Предоставлен

аналитический отчет об

-

Давлетшин

А.Ф.

30.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия " итогах организации и

проведения

информационно-

методических мероприятий

в целях увеличения

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации плана

мероприятий по достижению

значения результата"

Отчет Предоставлен

аналитический отчет об

итогах организации и

проведения мероприятий в

целях увеличения

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам II

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

-

Давлетшин

А.Ф.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата)

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации плана

мероприятий по достижению

значения результата"

Отчет Предоставлен

аналитический отчет об

итогах организации и

проведения мероприятий в

целях увеличения

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам III

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата)

-

Давлетшин

А.Ф.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлены

утвержденные отчеты

исполнителей плана

мероприятий,

подтверждающие

достижение значения

результата

-

Давлетшин

А.Ф.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета Тульской

области бюджетному

учреждению на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставление

отчета об исполнении

государственного задания

по оказанию

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета Тульской

области бюджетному

учреждению на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставление

отчета об исполнении

государственного задания

по оказанию

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Информирование и

привлечение детей и

молодежи к участию в

реализации программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации

Давлетшин

А.Ф.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Проведены

информационно-методические

мероприятия"

Прочий тип документа

Организация семинаров по

вопросам создания условий

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодёжи.

Подтверждение -

-

Дворников

А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аналитические отчёты.

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета Тульской

области бюджетному

учреждению на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставление

отчета об исполнении

государственного задания

по оказанию

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета Тульской

области бюджетному

учреждению на финансовое

-

Давлетшин

А.Ф.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации плана

мероприятий по достижению

значения результата"

Отчет Предоставлен

аналитический отчет об

итогах организации и

проведения мероприятий в

целях создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

-

Давлетшин

А.Ф.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Проведены

информационно-методические

мероприятия"

Отчет Предоставлен

аналитический отчет об

организации и проведении

информационно-

методических мероприятий

в целях создания условий

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

-

Давлетшин

А.Ф.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации плана

мероприятий по достижению

значения результата"

Отчет Предоставлен

аналитический отчет об

итогах организации и

проведения мероприятий в

целях создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам II квартала 2022 года

(с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

-

Давлетшин

А.Ф.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периоде результата)

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации плана

мероприятий по достижению

значения результата"

Отчет Предоставлен

аналитический отчет об

итогах организации и

проведения мероприятий в

целях создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам III квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата)

-

Давлетшин

А.Ф.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлены

утвержденные отчеты

исполнителей плана

мероприятий,

подтверждающие

достижение значения

-

Давлетшин

А.Ф.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатаьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Соглашение Заключение

соглашения о

-

Дворников

А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

предоставлении субсидии

из бюджета Тульской

области бюджетному

учреждению на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставление

отчета об исполнении

государственного задания

по оказанию

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета Тульской

области бюджетному

учреждению на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Дворников

А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставление

отчета об исполнении

-

Дворников

А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного задания

по оказанию

государственных услуг

(выполнение работ)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Давлетшин

А.Ф.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

35

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шевелева А. А. министр образования

Тульской области

Гремякова О. П. 10

2 Администратор регионального

проекта

Сорокина Л. Ю. Директор департамента

образования министерства

образования Тульской области

Шевелева А. А. 5

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевелева А. А. министр образования

Тульской области

Гремякова О. П. 10

4 Участник регионального

проекта

Беспалов И. И. первый заместитель главы

администрации города Тулы

1

5 Участник регионального

проекта

Мухин В. В. Глава администрации

муниципального образования

Ясногорский район

1

6 Участник регионального

проекта

Гамбург А. С. Глава администрации

Щекинского района

1

7 Участник регионального

проекта

Белошицкий В. А. Глава администрации

муниципального образования

Чернский район

1

8 Участник регионального

проекта

Терехов Н. Н. Глава администрации

муниципального образования

Узловский район

1

9 Участник регионального

проекта

Фитисов А. А. Глава администрации

муниципального образования

Тепло-Огаревский район

1

10 Участник регионального

проекта

Сорокин Г. В. Глава администрации

муниципального образования

1



Суворовский район

11 Участник регионального

проекта

Гарифзянов А. Р. Глава администрации

муниципального образования

Плавский район

1

12 Участник регионального

проекта

Крупнин В. Е. Глава администрации

муниципального образования

Одоевский район

1

13 Участник регионального

проекта

Бирюлин А. А. Глава администрации

муниципального образования

город Новомосковск

1

14 Участник регионального

проекта

Незнанова О. А. Глава администрации

муниципального образования

рабочий поселок

Новогуровский

1

15 Участник регионального

проекта

Калина Г. М. Глава администрации

муниципального образования

Куркинский район

1

16 Участник регионального

проекта

Цховребов И. В. Глава администрации

муниципального образования

Киреевский район

1

17 Участник регионального

проекта

Старухин Ю. Г. Глава администрации 1

18 Участник регионального

проекта

Карпухина С. В. Глава администрации

муниципального образования

Каменский район

1

19 Участник регионального

проекта

Захаров Е. В. глава администрации 1

20 Участник регионального

проекта

Шевелева А. А. министр образования

Тульской области

Гремякова О. П. 10

21 Участник регионального

проекта

Пчелина Е. Ю. заместитель министра

образования Тульской области

Шевелева А. А. 10



22 Участник регионального

проекта

Федоров П. Е. Глава администрации

муниципального образования

город Алексин

1

23 Участник регионального

проекта

Егорова Н. Н. Глава администрации

муниципального образования

Белевский район

1

24 Участник регионального

проекта

Игонин В. В. Глава администрации

муниципального образования

Богородицкий район

1

25 Участник регионального

проекта

Трифанов М. Н. Глава администрации

муниципального образования

Арсеньевский район

1

26 Участник регионального

проекта

Шубчинский А. Г. Глава администрации

муниципального образования

Веневский район

1

27 Участник регионального

проекта

Пиший С. Ю. Глава администрации

муниципального образования

Воловский район

1

28 Участник регионального

проекта

Бутов Р. В. Глава администрации

муниципального образования

горол Донской

1

29 Участник регионального

проекта

Гузов К. О. Глава администрации

муниципального образования

Дубенский район

1

30 Участник регионального

проекта

Балтабаев С. Г. Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов

1

31 Участник регионального

проекта

Атаянц А. Ю. Глава администрации

муниципального образования

Заокский район

1

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами



32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давлетшин А. Ф. министр молодежной

политики Тульской области

10

33 Участник регионального

проекта

Гарифзянов А. Р. Глава администрации

муниципального образования

Плавский район

1

34 Участник регионального

проекта

Незнанова О. А. Глава администрации

муниципального образования

рабочий поселок

Новогуровский

1

35 Участник регионального

проекта

Бирюлин А. А. Глава администрации

муниципального образования

город Новомосковск

1

36 Участник регионального

проекта

Крупнин В. Е. Глава администрации

муниципального образования

Одоевский район

1

37 Участник регионального

проекта

Калина Г. М. Глава администрации

муниципального образования

Куркинский район

1

38 Участник регионального

проекта

Сорокин Г. В. Глава администрации

муниципального образования

Суворовский район

1

39 Участник регионального

проекта

Беспалов И. И. первый заместитель главы

администрации города Тулы

1

40 Участник регионального

проекта

Фитисов А. А. Глава администрации

муниципального образования

Тепло-Огаревский район

1

41 Участник регионального

проекта

Терехов Н. Н. Глава администрации

муниципального образования

Узловский район

1

42 Участник регионального

проекта

Белошицкий В. А. Глава администрации

муниципального образования

Чернский район

1



43 Участник регионального

проекта

Гамбург А. С. Глава администрации

Щекинского района

1

44 Участник регионального

проекта

Мухин В. В. Глава администрации

муниципального образования

Ясногорский район

1

45 Участник регионального

проекта

Цховребов И. В. Глава администрации

муниципального образования

Киреевский район

1

46 Участник регионального

проекта

Старухин Ю. Г. Глава администрации 1

47 Участник регионального

проекта

Карпухина С. В. Глава администрации

муниципального образования

Каменский район

1

48 Участник регионального

проекта

Захаров Е. В. глава администрации 1

49 Участник регионального

проекта

Балтабаев С. Г. Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов

1

50 Участник регионального

проекта

Атаянц А. Ю. Глава администрации

муниципального образования

Заокский район

1

51 Участник регионального

проекта

Давлетшин А. Ф. министр молодежной

политики Тульской области

10

52 Участник регионального

проекта

Дворников А. В. директор 10

53 Участник регионального

проекта

Рыбкина Т. В. Министр культуры Тульской

области

1

54 Участник регионального

проекта

Журавлев А. А. Министр спорта Тульской

области

1

55 Участник регионального

проекта

Соломатина Л. Е. председатель комитета

Тульской области по

Лаврухин Г. В. 1



развитию туризма

56 Участник регионального

проекта

Федоров П. Е. Глава администрации

муниципального образования

город Алексин

1

57 Участник регионального

проекта

Шевелева А. А. министр образования

Тульской области

Гремякова О. П. 10

58 Участник регионального

проекта

Егорова Н. Н. Глава администрации

муниципального образования

Белевский район

1

59 Участник регионального

проекта

Игонин В. В. Глава администрации

муниципального образования

Богородицкий район

1

60 Участник регионального

проекта

Шубчинский А. Г. Глава администрации

муниципального образования

Веневский район

1

61 Участник регионального

проекта

Пиший С. Ю. Глава администрации

муниципального образования

Воловский район

1

62 Участник регионального

проекта

Бутов Р. В. Глава администрации

муниципального образования

горол Донской

1

63 Участник регионального

проекта

Гузов К. О. Глава администрации

муниципального образования

Дубенский район

1

64 Участник регионального

проекта

Трифанов М. Н. Глава администрации

муниципального образования

Арсеньевский район

1

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

65 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давлетшин А. Ф. министр молодежной

политики Тульской области

10



66 Участник регионального

проекта

Захаров Е. В. глава администрации 1

67 Участник регионального

проекта

Цховребов И. В. Глава администрации

муниципального образования

Киреевский район

1

68 Участник регионального

проекта

Калина Г. М. Глава администрации

муниципального образования

Куркинский район

1

69 Участник регионального

проекта

Незнанова О. А. Глава администрации

муниципального образования

рабочий поселок

Новогуровский

1

70 Участник регионального

проекта

Бирюлин А. А. Глава администрации

муниципального образования

город Новомосковск

1

71 Участник регионального

проекта

Гамбург А. С. Глава администрации

Щекинского района

1

72 Участник регионального

проекта

Старухин Ю. Г. Глава администрации 1

73 Участник регионального

проекта

Гарифзянов А. Р. Глава администрации

муниципального образования

Плавский район

1

74 Участник регионального

проекта

Сорокин Г. В. Глава администрации

муниципального образования

Суворовский район

1

75 Участник регионального

проекта

Фитисов А. А. Глава администрации

муниципального образования

Тепло-Огаревский район

1

76 Участник регионального

проекта

Терехов Н. Н. Глава администрации

муниципального образования

Узловский район

1

77 Участник регионального Белошицкий В. А. Глава администрации 1



проекта муниципального образования

Чернский район

78 Участник регионального

проекта

Карпухина С. В. Глава администрации

муниципального образования

Каменский район

1

79 Участник регионального

проекта

Крупнин В. Е. Глава администрации

муниципального образования

Одоевский район

1

80 Участник регионального

проекта

Атаянц А. Ю. Глава администрации

муниципального образования

Заокский район

1

81 Участник регионального

проекта

Трифанов М. Н. Глава администрации

муниципального образования

Арсеньевский район

1

82 Участник регионального

проекта

Гузов К. О. Глава администрации

муниципального образования

Дубенский район

1

83 Участник регионального

проекта

Бутов Р. В. Глава администрации

муниципального образования

горол Донской

1

84 Участник регионального

проекта

Пиший С. Ю. Глава администрации

муниципального образования

Воловский район

1

85 Участник регионального

проекта

Шубчинский А. Г. Глава администрации

муниципального образования

Веневский район

1

86 Участник регионального

проекта

Игонин В. В. Глава администрации

муниципального образования

Богородицкий район

1

87 Участник регионального

проекта

Егорова Н. Н. Глава администрации

муниципального образования

Белевский район

1



88 Участник регионального

проекта

Федоров П. Е. Глава администрации

муниципального образования

город Алексин

1

89 Участник регионального

проекта

Соломатина Л. Е. председатель комитета

Тульской области по развитию

туризма

Лаврухин Г. В. 1

90 Участник регионального

проекта

Журавлев А. А. Министр спорта Тульской

области

1

91 Участник регионального

проекта

Рыбкина Т. В. Министр культуры Тульской

области

1

92 Участник регионального

проекта

Дворников А. В. директор 10

93 Участник регионального

проекта

Давлетшин А. Ф. министр молодежной

политики Тульской области

10

94 Участник регионального

проекта

Шевелева А. А. министр образования

Тульской области

Гремякова О. П. 10

95 Участник регионального

проекта

Мухин В. В. Глава администрации

муниципального образования

Ясногорский район

1

96 Участник регионального

проекта

Балтабаев С. Г. Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов

1

97 Участник регионального

проекта

Беспалов И. И. первый заместитель главы

администрации города Тулы

1


